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Programma

Aanleiding van vandaag: zorgen van bewoners over het 

project (onder andere n.a.v. informatiemarkt 20/4)

Even opfrissen: doel van het project?

Aandachtspunten

• Ontwerp

• Verkeersonderzoek

• Hulpdiensten

• Tijdelijke situatie

Doel van de avond:

Deelnemers meenemen in de inhoudelijke stappen van 

het ontwerpproces, het nader onderzoek en studie, en 

de voorstellen/richtingen.

Presentatie + In gesprek: vragen & reacties



Doel project
▪Veiliger en betere 

doorstroming

▪Van drie naar twee sporen

▪Voor iedereen toegankelijk



Ontwerp

Aandachtspunten in het ontwerp:

1) Fietsaansluiting Noordzijde

2) Fietsoversteek Parallelweg

3) Fietsaansluiting Dorpsplein



Ontwerp Oversteek noordzijde
Presentatie:

• Twee opties: rechte oversteek of schuine oversteek

• Afweging tussen fietsveiligheid i.c.m. de geloofwaardigheid van 

de maatregel [gewenst gebruik versus werkelijk gebruik].

• Voorkeur gaat richting de schuine oversteek.

In gesprek:

• Inrichting Wolfhezerweg als 30 km zone is aanknopingspunt om 

de voorrangssituatie te wijzigen (o.a. Duitsekampweg). Dit kan 

positief effect hebben op snelheid/attentiewaarde en daarmee 

de veiligheid van de oversteek.

• Oversteek niet dicht bij het begin van de onderdoorgang (zoek 

gebied meer richting het noorden).

• Keuze gemaakt dat dubbelzijdig fietspad aan oostzijde ligt, i.v.m. 

fietsroutes richting b.v. school

• Paarden maken gebruik van de rijbaan in de onderdoorgang.

Vervolg

• Referenties van de opties aan verslag toevoegen

• Oversteek wordt, mede o.b.v. de reacties, nu verder uitgewerkt.



Ontwerp Fietsoversteek Parallelweg

Presentatie:

• Fietsaansluiting is geoptimaliseerd en richting het westen 

verschoven. Zo ontstaat meer ruimte om de oversteek haaks 

in te passen.

• P&R-terrein ook iets verschoven + ruimte voor halte 

buurtbus (afgestemd met de buurtbus).

In gesprek:

• Voorrangsroute fiets beschouwen.

• Als ligging definitief is wordt voorrangsituatie daarin 

betrokken.

• Voorbeelden van onderdoorgang met bocht, is het wel veilig?

• Toelichting waarom ontsluiting via ProPersona op dit 

moment nog niet mogelijk is. 

Vervolg

• Referentie aan verslag toevoegen (onderdoorgang met bocht 

en aansluiting Wolhezerweg/Parallelweg)

• Oversteek wordt, mede o.b.v. reacties, nu verder uitgewerkt.



Ontwerp Fietsaansluiting over plein

Presentatie:
• Alternatief voorstel toegelicht. Dat gaat uit van een 

route voor het stationsgebouw langs. Zo hoeft de fietser 
niet 2x over te steken.

• Is uitdaging voor de inrichting van het stationsplein 
(toepassen van het ‘gedeeld gebruik’ principe)

In gesprek:
• Positieve reacties op de aanpassing, zodat 2x oversteken 

voor fietsers niet meer nodig is.
• Inrichting plein: fiets te gast. 
• Veel doelgroepen die van plein gebruik maken daar 

rekening mee houden bij de inrichting.
• Zorgen over brommers/scooters. Voorstel brommers en 

scooters op de rijbaan i.p.v. fietspad.
Vervolg
• Ontwerp wordt, mede o.b.v. de reacties, verder 

uitgewerkt.



Verkeersonderzoek
Presentatie:

Wijze van onderzoek:

• Tellingen

• Generatie van verkeer bestaand en toekomst

• Prognose 2030

Rekening gehouden met:

• Bestaande functies

• Nieuwe woningbouw

• Spooronderdoorgang

Conclusies

• Lage verkeersbelasting in beide woonwijken

• Grote restcapaciteit, voldoende voor goede afwikkeling van 

verkeer

• Lage dagelijkse verkeersbelasting Wolfhezerweg

• Vanaf de Duitsekampwerg is de Wolfhezerweg goed op te komen 

(geen lange wachttijden)

Verkeerskundig geen problemen → Wel een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen

• Kleine maatregel aanpassing 

snelheid Duitse Kampweg

• Instellen parkeerverbod

• Testrit brandweervoertuig



Verkeersonderzoek

In gesprek:

• Voorstel om de voorrangssituatie op de 

Duitsekampweg te wijzigen – positief voor de 

afwikkeling vanuit het woongebied en voor 

fietsoversteek Wolfhezerweg. 

• De inrichting van de Wolfhezerweg als 30km 

zone is hiervoor aanknopingspunt. Ook aan de 

zuidzijde van het spoor heeft rechts voorrang. 

Eenduidig beeld.

Vervolg

• Ontwerp wordt, mede o.b.v. de reacties, verder 

uitgewerkt.



Bereikbaarheid hulpdiensten
Presentatie:

• Onderscheid bereikbaarheid hulpdiensten binnen en 

buiten projectscope.

• Binnen project Spooronderdoorgang

• Calamiteitenbrug / - route.

• In bestemmingsplan is een calamiteiten 

doorsteek (Hendrikplantsoen) nu juridisch 

geregeld n.a.v. zienswijze.

• Afspraak met brandweer testrijden Wolfheze 

Noord.

In gesprek:

• De calamiteitenroute via Hendrikplantsoen is niet in 

plaats van de LV-/calamiteitenbrug, maar extra.

Vervolg
• Vervolgafspraak met hulpdiensten (buiten de 

projectscope) wordt gepland

• Er wordt een bijeenkomst georganiseerd (buiten de 

projectscope) waar alle hulpdiensten zullen vertellen 

over normen en bereikbaarheid van Wolfheze.



Tijdelijke situatie –
Bouwfasering - bereikbaarheid

Presentatie:

• Realisatie totaal ca. 18-20 maanden; gereed eind 2025.

• 3 Trein Vrije Periodes (TVP) – wegverkeer tot TVP2 via de overweg 

en na TVP3 via de onderdoorgang – hier tussen ca. 6 maanden 

omrijden.

• Hulpdiensten: via tijdelijke overweg.

• Fietsers en voetgangers: via tijdelijke overweg.

• Reizigers: via huidig tunneltje.

• Mindervaliden (die huidig tunneltje niet kunnen gebruiken): via 

tijdelijke overweg en tijdens de TVP’s gefaciliteerd met busjes

In gesprek:

• Positief dat periode afsluiting nu aanzienlijk korter is.

• Aandachtspunt: fietsroute oost/west in de tijdelijke situatie.

• De realisatie kan niet zonder overlast. Omgeving wordt tijdig en 

goed geïnformeerd.

• De bouw van een bijzonder ruimtelijk project ook bezienswaardig!

Vervolg

• Verdere uitwerking waarin reacties worden betrokken. 

TVP 1: 3 dagen

TVP 2: 9 dagen

TVP 3: 5 dagen

▪ Uitsluitend tijdens de TVP’s 

overweg volledig afgesloten 

voor alle verkeer.

▪ Verkeer, m.u.v. hulpdiensten en 

langzaamverkeer, ca. 6 mnd. 

omrijden.

▪ Tijdens TVP’s maatwerk voor 

hulpdiensten en minder validen



Afsluiting - Vervolg
▪ De reacties van deze avond worden betrokken in de verdere 

uitwerking van het ontwerp.

▪ Communicatie: nieuwsbrieven zullen voortdurend uitgebracht 

worden met aanvullende informatie & updates (inclusief wat 

er deze avond is besproken).

▪ Vraag gesteld of deze groep betrokken wil blijven. Positieve 

reacties. Dat gaan we organiseren.

▪ Reactie vanuit de groep: Positief over de wijze waarop de 

omgeving nu wordt betrokken. Zichtbaar dat met de input 

vanuit de bewoners wat wordt gedaan.

Belangrijke vervolgstappen 

▪ Informatiemarkt – 19/10.

▪ Vervolgbijeenkomst(en) met de bewonersgroepen ontwerp en 

beeldkwaliteit. 

▪ Gesprekken doelgroepen (o.a. Schild, Buurtbus) en 

grondeigenaren.

▪ Aantal ontwerpkeuzes worden richting het einde 2022 

gemaakt.

Dank voor jullie 
aanwezigheid en bijdrage!


